

RAKOR POP/K BULAN DESEMBER KECAMATAN KARANGANYAR

Karanganyar, 23 Desember 2021

LAPORAN TARGET REALISASI KEUANGAN DAN FISIK S.D DESEMBER 2021

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp 5.000.000
 - Realisasi s.d Des : Rp 4.997.800
 - Realisasi Keu : 99.96%
 - Realisasi Fisik : 99.98%
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp 6.000.000
 - Realisasi s.d Des : Rp 5.999.100
 - Realisasi Keu : 99.98%
 - Realisasi Fisik : 99.98%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Anggaran : Rp 5.191.851.000
- Realisasi s.d Des : Rp 4.675.739.011
- Realisasi Keu : 90.05%
- Realisasi Fisik : 90.05%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Anggaran : Rp 12.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 11.992.000
- Realisasi Keu : 99.93%
- Realisasi Fisik : 99.93%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Anggaran : Rp 8.850.000
- Realisasi s.d Des : Rp 8.848.400
- Realisasi Keu : 99.98%
- Realisasi Fisik : 99.98%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Anggaran : Rp 3.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 2.991.200
- Realisasi Keu : 99.71%
- Realisasi Fisik : 99.71%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Anggaran : Rp 13.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 13.000.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Anggaran : Rp 7.674.000
- Realisasi s.d Des : Rp 7.674.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Anggaran : Rp 2.500.000
- Realisasi s.d Des : Rp 2.197.000
- Realisasi Keu : 87.88%
- Realisasi Fisik : 87.88 %

Penyediaan Bahan/material

- Anggaran : Rp 10.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 9.998.000
- Realisasi Keu : 99.98%
- Realisasi Fisik : 99.98%

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Anggaran : Rp 2.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 740.000
- Realisasi Keu : 37.00%
- Realisasi Fisik : 37.00%

Pengadaan mebel

- Anggaran : Rp 14.650.000
- Realisasi s.d Des : Rp 14.080.000
- Realisasi Keu : 96.11%
- Realisasi Fisik : 96.11%

Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya

- Anggaran : Rp 12.700.000
- Realisasi s.d Des : Rp 12.700.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Pengadaan sapras gedung kantor atau bangunan lainnya

- Anggaran : Rp 6.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 5.000.000
- Realisasi Keu : 83.33%
- Realisasi Fisik : 83.33%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Anggaran : Rp 2.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 1.991.000
- Realisasi Keu : 99.55%
- Realisasi Fisik : 99.55%

Penyediaan jasa komunikasi,SDA dan listrik

- Anggaran : Rp 24.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 19.042.558
- Realisasi Keu : 79.34%
- Realisasi Fisik : 79.34%

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Anggaran : Rp 17.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 15.859.400
- Realisasi Keu : 93.29%
- Realisasi Fisik : 93.29%

Penyediaan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas

- Anggaran : Rp 28.400.000
- Realisasi s.d Des : Rp 26.011.350
- Realisasi Keu : 92.89%
- Realisasi Fisik : 92.89%

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Anggaran : Rp 10.455.000
- Realisasi s.d Des : Rp 10.455.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

- Anggaran : Rp 3.390.000
- Realisasi s.d Des : Rp 3.220.000
- Realisasi Keu : 94.99%
- Realisasi Fisik : 94.99%

Pelaks. Urusan Pemerintahan yang terkait dg pely perizinan non usaha

- Anggaran : Rp 2.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 1.998.500
- Realisasi Keu : 99.93%
- Realisasi Fisik : 99.93%

Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dg nonperizinan

- Anggaran : Rp 73.754.000
- Realisasi s.d Des : Rp 72.965.600
- Realisasi Keu : 98.93%
- Realisasi Fisik : 98.93%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional (HUT RI)

- Anggaran : Rp 5.858.000
- Realisasi s.d Des : Rp 5.858.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Sinergitas dengan Kepolisian NRI dan Instansi Vertikal di wil Kec

- Anggaran : Rp 27.948.000
- Realisasi s.d Des : Rp 27.772.100
- Realisasi Keu : 99.37%
- Realisasi Fisik : 99.37%

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Anggaran : Rp 30.780.000
- Realisasi s.d Des : Rp 30.780.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembngun desa

- Anggaran : Rp 10.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 10.000.000
- Realisasi Keu : 100%
- Realisasi Fisik : 100%

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

- Anggaran : Rp 20.615.000
- Realisasi s.d Des : Rp 20.614.600
- Realisasi Keu : 99.99%
- Realisasi Fisik : 99.99%

Fasilitasi penyusunan prog dan pelak pemberdayaan masy desa

- Anggaran : Rp 16.000.000
- Realisasi s.d Des : Rp 15.999.900
- Realisasi Keu : 99.99%
- Realisasi Fisik : 99.99%

JUMLAH ANGGARAN : 5.567.425.000

REALISASI S.D DESEMBER : 5.038.504.519

REALISASI KEUANGAN : 90.49 %

REALISASI FISIK : 90.49 %

REALISASI PENDAPATAN

a. Retribusi Penyewaan Tanah

- Anggaran : 373.930.000
- Realisasi s.d Okt : 365.715.000
- Belum terealisasi : 8.215.000

b. Retribusi Penyewaan Bangunan

- Anggaran : 11.498.000
- Realisasi s.d Okt : 0
- Belum terealisasi : 11.498.000

TERIMA KASIH